

# Compte rendu du GT Traçabilité

## Jeudi 16 avril 2026 – 9h30 à 10h30

**Présents :** Marine, Bastien, Sébastien, Christian, Jean Marc, Rémy, Pascal, Denis.

**Excusés :** Hamid, Emeline, Céline.

### **Mode de validation du travail du GT**

Denis interroge sur ce point, pour savoir si la validation est faite par le CA (intérêt = simplicité, limite = système descendant alors qu'on est sur une démarche d'accompagnement au changement) ou en AG (intérêt = décision partagée, limite = risque de rejet).

En réalité les deux ne s'opposent pas et l'idée est bien d'emporter l'adhésion du maximum d'acteur lors de l'Assemblée Générale et de faire une validation officielle par le CA lors de la réunion du 21 mai.

### **Logiciel GDR**

Le groupe restreint (les co-responsables, Céline et Denis) a bien avancé sur la compréhension du logiciel et le schéma global d'organisation, grâce à 3 temps de travail en visio avec Lucile d'EF et une visio d'une matinée avec CAP3C le 9/04. Il reste cependant 2 ou 3 points qui ne sont pas encore tranchés mais qui le seront au plus tard le 24/04.

### **Organisation de la matinée du 5 mai**

Nous retenons le principe de 2 temps distincts :

- Un premier temps en plénière pendant lequel on présente les enjeux et l'organisation générale projetée, en expliquant les choses qui vont changer
- Un deuxième temps en sous-groupe par filière pour s'assurer de la bonne compréhension des participants et pour recueillir les freins qui pourraient s'exprimer

Pour Saint Serge, il est décidé de se donner un objectif en deux temps : installation du matériel au 1<sup>er</sup> janvier 2027 avec utilisation de GDR seulement en caisse, puis basculement global au 1<sup>er</sup> avril 2027.

L'objectif est que d'ici le prochain GT du 28/04, le groupe restreint lève les dernières interrogations sur le schéma concret à retenir et prépare un diaporama pour le 5 mai. Ce diaporama sera testé entre nous pour vérifier si il est accessible et compréhensible.

Après l'AG du 5 Mai et avant la formation/installation des 7 et 8 juillet, il faudra prévoir la mise en place du matériel et aussi travailler concrètement sur la mise en place d'une nouvelle organisation de la recyclerie. Celle-ci devra répondre aux exigences de la traçabilité d'une part et à l'implication des donateurs dans le pré-tri à effectuer d'autre part.

**Prochain GT : Mardi 28 avril 2026 de 9h à 10h**